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Nr. Bezeichnung Unternehmer Start Dauer Ende
2004 2005

Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul AugNov Sep
48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 3546
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Planliefertermine

Baustelleneinrichtung

Erdarbeiten

Stahlbetonarbeiten

Gerüst

Dacharbeiten

Fassade / Stahlbau

Heizung / Sanitär

Elektro / Blitzschutz

Innenputz / Estrich

Fliesenarbeiten

Innenausbau

Ausschreibung und Vergabe

Baustelleneinrichtung

Erdarbeiten

Stahlbetonarbeiten

Gerüst

Dacharbeiten

Fassade / Stahlbau

Heizung / Sanitär

Elektro / Blitzschutz

Innenputz / Estrich

Fliesenarbeiten

Innenausbau

Mauer & Fuge

Mauer & Fuge

Mauer & Fuge

Stahlhuber

Obenauf

Stahlhuber

Röhrich

Blitz & Co.

Pinsel

Plattenmeier

Pinsel;Plattenmeier

Maulwurf

Maulwurf

Mauer & Fuge

Stahlhuber

Obenauf

Stahlhuber

Röhrich

Blitz & Co.

Pinsel

Plattenmeier

Pinsel;Plattenmeier

19.11.2004

19.11.2004

19.11.2004

11.01.2005
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14.03.2005

14.03.2005
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22.04.2005

16.06.2005

22.04.2005

19.11.2004

19.11.2004

19.11.2004

11.01.2005

03.02.2005

14.03.2005

14.03.2005

22.02.2005

13.12.2004

22.04.2005

16.06.2005

22.04.2005

35w 3t

39w 3t

45t

45t

45t

45t

45t

45t

45t

45t

45t

45t

45t

18.08.2005

31.01.2005

07.02.2005
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14.09.2005
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15.06.2005

15.06.2005

30.05.2005

30.03.2005

26.07.2005

14.09.2005

26.07.2005
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Nr. Bezeichnung Unternehmer Start Dauer Ende
48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 3546

Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul AugNov Sep
2004 2005

Phasen
Baueingabepläne Werkpläne LV Erstellen Angebotsphase Submission Auftragserteilung Arbeitsvorbereitung


