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Nr. PSP-Pfad Bezeichnung Start Dauer
2005 2006 2007 20082004 2009
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A
A.1
A.1.1
A.1.2
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.3
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3.4
A.4
A.4.1
A.4.2
A.4.3

B
B.5
B.5.1
B.5.2
B.5.3
B.5.4
B.5.5
B.6
B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4
B.7
B.7.1
B.7.2
B.7.3
B.7.4

C
C.8
C.8.1
C.8.2
C.8.3
C.8.4
C.9

Phase 1
Grundlagenermittlung
Detailierte Funktionsbeschreibung
Sonstige Ausgangsdaten

Vorplanung
Rohvorplanung
Beiträge Ingenieure abstimmen
Fertigvorplanung

Entwurfsplanung
Rohentwurf
Beiträge Ingenieure abstimmen
Fertigentwurf
Dokumentation

Genehmigungsplanung
Erstellung
Genehmigungsdauer
Statische Berechnung

Phase 2
Ausführungsplanung
Rohwerkplanung (Rohbau)
Schlitze und Durchbrüche
Fertigwerkplanung
Bewehrungsplanung
TGA - Ausführungsplanung

Vorbereitung der Vergabe
Rohbau
Technik
Ausbau
Freianlagen

Mitwirkung bei der Vergabe
Rohbau
Technik
Ausbau
Freianlagen

Phase 3
Objektüberwachung
Rohbau
Technik
Ausbau
Freianlagen

Objektbetreuung & Dokumentation

02.08.2004
02.08.2004
02.08.2004
16.08.2004
13.09.2004
13.09.2004
25.10.2004
22.11.2004
03.01.2005
03.01.2005
28.02.2005
11.04.2005
06.06.2005
25.04.2005
06.06.2005
18.07.2005
25.04.2005

25.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
04.07.2005
04.07.2005
12.09.2005
10.10.2005
12.09.2005
12.09.2005
30.01.2006
05.06.2006
29.01.2007
05.12.2005
05.12.2005
05.06.2006
29.01.2007
14.07.2008

30.01.2006
30.01.2006
30.01.2006
31.07.2006
26.03.2007
08.09.2008
25.02.2008

72w
16w

6w
14w
16w

6w
6w
6w

26w
8w
6w
8w
4w

34w
6w

22w
12w

176w
86w
10w
10w
76w
20w
16w

148w
12w
18w
34w
76w

144w
8w
8w
8w
8w

192w
192w

66w
80w
48w
56w
60w
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