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Baustellenvorhaltung

Erdarbeiten
Abdichtung + Dämmung

KG
Bodenplatte
Wände
Decken

EG
Bodenplatte
Wände + Stützen
Decken

1. OG
Wände + Stützen
Decken

2. OG
Wände + Stützen
Decken

3. OG
Wände + Stützen
Decken

4. OG
Wände + Stützen
Decken

Überfahrten
Überfahrten - Wände
Überfahrten - Decken

05.07.2004

06.07.2004
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13.09.2004
18.09.2004
27.09.2004
27.09.2004
02.10.2004
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01.11.2004

17w 5t

6t
5t

3w 2t
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3w 3t
3t
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3w
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4t
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29.10.2004
04.11.2004
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Nr. Bezeichnung Start Dauer Ende
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August September OktoberJuli
2004

Gewerke
Erdarbeiten Abdichtung Bodenplatte Wände+Stützen Decken
Überfahrten Wände Überfahrten Decken


