Auftragsplanung
A0100-01

Kommisions VK Zeichen Anlageteil Dauer
Nr. Abteilung Bemerkungen Dezember | Apr”
Nummer Stk Nummer Zuordnung Aufwand 12 | 4
1
1 K020100-01 0 A3432 Konstruktion Beschickung 12t ;
]
2 K020100-01 0 DF6654 Materiallogistik Beschickung 45t | ;
4 i f W Zy g ;
3 K020100-01 0 DF6655 Bantosch Beschickung 38t| Fabrikation - .
L
P} .
4 |K020100-01 0 DF6656 Montage Beschickung 18t L !
5 K020100-02 0 A68653 Konstruktion Schneidmaschine 11t ;
T
6 K020100-02 0 Bt36ge3 Materiallogistik Schneidmaschine 51t| H
T T s
I r 4
7 K020100-02 0 Bt654ge7 Bantosch Schneidmaschine 56t !
[}
8 | K020100-02 0 Bt4260x3 Montage Schneidmaschine 13t ﬁ !
1
9 K020100-02 0 Bt878ge2 Lemros Schneidmaschine 56t ﬂ
f
10 K020100-03 0 7653dh Konstruktion Schneidbriicke 11t |]
1
11 | K020100-03 0 7644dh Materiallogistik Schneidbriicke 51t i
12 | K020100-03 0 7645dh Montage Schneidbriicke 13t : :
13 | K020100-04 0 S443 Konstruktion CNC 17t ! !
14 | K020100-04 0 S444 Materiallogistik CNC 40t i
T i T
15 |K020100-04 0 S445 Montage CNC 16t] 1 \ 0
I I I
16 |K020100-05 0 WQ54A Konstruktion Brechtisch 17t g i i i
f §
17 |K020100-05 0 WQ54B Materiallogistik Brechtisch a0t I ! !
y 1 1
A_V . .
18 | K020100-05 0 WQ55C Fahrzeugbau Brechtisch 52t| Fabrikation !
19 |K020100-06 0 SPSA12 Konstruktion SPS Steuerung 17t i
T
20 |K020100-06 0 SPSA13 Materiallogistik SPS Steuerung 40t 1l
va
&8
21 | K020100-06 0 SPSA14 Aldhuus SPS Steuerung 15t
22 | K020100-09 0 T421 Konstruktion Anlagezubehor 11t !
I
23 | K020100-09 0 T421a Materiallogistik Anlagezubehdr 55t 1l
ya
f
24 | K020100-09 0 T421c Montage Anlagezubehor ot I L ]
T
1 Anzahl pro Woche - Arbeitsvorbereitung :
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Anzahl 4 4 2 1 1
2 Anzahl pro Woche - Konstruktion !
I
2] i
i i
L[ [ [ |
T

panll | 4 4 9 4 4 o

Abteilung

Konstruktion m Aldhuus m Bantosch |:| Montage

m Lemros

m Konstruktion m FahrzeugbaulZl Materiallogistik
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