




Auftragsplanung

K020100-B

Nr.	Kommissions Nummer	Anlageteil Anlage	Dauer Aufwand	Abteilung Ressourcen	2004				2005							
					November		Dezember		Januar		Februar		März		April	
					11	12	1	2	3	4						
1	A0100-01	Beschickung	75t	Intern	[Gantt bar: Blue, Nov 11 - Feb 2]											
2	A0100-02	Tisch SQFM	75t	Intern	[Gantt bar: Blue, Nov 11 - Feb 2]											
3	A0100-03	Brücke SQFX	75t	Intern	[Gantt bar: Blue, Nov 11 - Feb 2]											
4	A0100-04	CNC SMFY	73t	Intern	[Gantt bar: Blue, Nov 11 - Feb 2]											
5	A0100-05	Brechtisch	74t	Fahrzeugbau	[Gantt bar: Green/Checkered, Nov 11 - Feb 2]											
6	A0100-06	SPS Steuerung	72t	Konstruktion	[Gantt bar: Blue/Checkered, Nov 11 - Feb 2]											
7	A0100-09	Anlagezubehör	75t	Intern	[Gantt bar: Blue, Nov 11 - Feb 2]											

1 Anzahl pro Woche - Personal




Abteilung



Intern



Fahrzeugbau



Konstruktion