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B Einfach zu bedienen.

B Kompakte Darstellung
auch fur groRe Projekte.

=TT T,

B Exzellenter Ausdruck in vielen
Formaten.

m Individueller Service auch vor
Ort.

B Passt sich |hren speziellen
Anforderungen an.

easyplan

A

PROFESSIONELLES PROJEKTMANAGEMENT

asta



Rufen Sie uns an: 072195250

Asta Easyplan wurde auf Basis von Asta Powerproject entwickelt, dem
fiilhrenden Projektmanagementsystem fiir das Bauwesen.

Die einfache und schnelle Erstellung von iibersichtlichen und
aussagekréftigen Balkendiagrammen bilden den Kern der Anwendung. Ohne
lange Einarbeitung oder Vorarbeiten beginnen Sie direkt mit Ihrer Arbeit, dem

Planen des Projektes.

Balkenplane in wenigen Minuten erstellen!
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Es kann eine Herausforderung sein, |
ersten Projektplan mit einem neuen

hren

Softwarepaket zu erstellen. Asta Easyplan

bietet Ihnen viele Funktionen zur
schnellen Erstellung von Planen:

B Beginnen Sie sofort mit Ihrer
Planung. Bauspezifische Vorlagen
Kalendern und Gewerken sind im
System enthalten.

mit

m Zeichnen Sie den Ablauf mit der
Maus als elektronischem Bleistift wie

auf Papier.

) SERVICE UNBEZAHLBAR

Sie stehen kurz vor der Abgabe eines
neuen Terminplans und mdchten noch

vor dem Ausdruck das Firmenlogo

einfligen, haben dies aber noch nie

zuvor getan? Unser HelpDesk hilft
Ihnen weiter und gibt lhnen am Te

lefon

direkt die Befehle durch. Sie schaffen
Ihren Abgabetermin. Wir bieten Ihnen

einen Rundum-Service fiir unsere
Produkte:

m Seminarkonzepte fiir das strukturierte

Erlernen der Software mit erfahrene
Schulungspersonal.

m

W Eingabefehler machen sie sofort
riickgéngig (mehrfach moglich, auch
nach dem Speichern und
Neuberechnen).

m Verschieben und kopieren Sie
Vorgange mit der Maus auch zwischen
den Zeilen.

B Bearbeiten Sie mehrere Vorgénge
auf einmal durch Markieren und
Zuweisen per Drag & Drop oder (iber
die Tastatur.

m Bei Fragen erhalten Sie schnelle
Antwort durch das kontext-sensitive
Hilfesystem.

o Individuelle Grund- und Aufbau-
schulungen in Threm Hause abgestimmt
auf lhre Planungsaufgaben.

m Komplette Einfiihrungskonzepte von
der Vorlagenerstellung bis hin zum
Coaching fiir hre Mitarbeiter.

m Softwarewartung mit automatischen
Updates und HelpDesk fiir die
schnelle Unterstiitzung im Projekt.

> LEISTUNG ZAHLT

Trotz leichter Bedienung erwarten Sie
von Ihrer Software, dass Sie alle lhre
Anforderungen erfiillt. Vom einfachen
Balkenplan bis hin zu komplexen,
vernetzten Ablaufdiagrammen erfillt
Asta Easyplan alle Ihre
Anforderungen:

B Gliedern Sie Ihr Projekt gleitend
Uber Summenvorgénge in
Teilabschnitte. Details sind jederzeit
ein- oder ausblendbar.

m Fassen Sie zusammenhédngende
Vorgange auch tiber die Ebenen
mittels Sammelvorgéngen zusammen,
um z.B. die Vorhaltezeit fiir die
Baustelleneinrichtung zu ermitteln.

m Erstellen Sie mehrere Vorgénge
direkt auf einer Balkenzeile, um
Zusammenhange aufzuzeigen und um
Platz zu sparen.

m Vernetzen Sie Vorgénge mit der
Maus und berechnen Sie Termine,
Pufferzeiten und kritische Wege.

B Alternative Ablaufe sind Uber zu-
und abschaltbare Abhangigkeiten
leicht ermittelbar.

m Uber frei definierbare Bibliotheken
codieren Sie nicht nur die Farbgebung,
sondern schaffen die Basis fiir
strukturierte Auswertungen.
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MACHEN SIE KEINE KOMPROMISSE BEI DER AUSWAHL
IHRER TERMINPLANUNGSSOFTWARE. VERTRAUEN
SIE AUF 15 JAHRE ERFAHRUNG
IM PROJEKTMANAGEMENT.




Besuchen Sie uns unter www.astadev.de
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Summe Ausgaben 42.666,67

e Tonoone ; ; Mit einer realistischen Planung legen W Die urspriingliche Planung kann
a— | — | — | n Sie den Grundstein fiir den Erfolg Ihres  archiviert und zum aktuellen Projekt
o [SummeEmdmen [ 20.000,00 [ 50.000,00 [ 110.000,00 Projektes. Projekte und Vorgaben hinzugeladen werden. So sehen Sie
ot Blanz I S andern sich jedoch mit dem Ablauf. auf einen Blick Abweichungen und
. Passen Sie Ihr Projekt regelméRig den  kdnnen friihzeitig gegensteuern.

neuen Vorgaben an und iiberwachen ) .
» KOSTEN FEST IM GRIFF Sie die Umsetzung der Aufgaben m Die Neuberechnung aktualisiert den
kontinuierlich. Projektstand und berechnet die neuen

Termine stichtagsbezogen.

B1 Summen

Uber die Kostenschatzung kennen Sie m Ordnen Sie diese den Vorgangen
zw.a.r die Gesa.mtkosten aber nicht die aIsIA.usgabe.n OQer Flr}nahmen zu und m Frei definierbare Berichtslinien mit
zeitliche Verteilung. Banken oder definieren Sie die Falligkeit in Bezug Fortschrittsanzeige zur Darstellung m Frei definierbare Filter- und
Bakl;herre(;] bgnbtig:jn iur I\lilittelfrlfi- zur Ausfiihrungszeit. welche Leistung in welcher Periode Sortierkriterien erlauben Ihnen ein
gabe an den bauablaut gekoppelie ) erbracht wurde. flexibles Berichtswesen mit Ausgabe
Zahlungsplane. ,bSte.IIehnIIS;]e c:erIBKostenverlauf halb als Terminplan, Textbericht oder

. ) Ubersichtich als Diagramm unterha m Die gestufte Berichtslinie zeigt auf Diagramme.
B Gliedern Sie Ihre Kosten des Balkenplans dar. ainen Blick Mehr- oder Minderleis-

(bersichtlich in einzelnen ung bezogen auf den Stichtag.
Kostengruppen.



ASTA DEVELOPMENT entwickelt seit 15 Jahren Projektmanagementsoftware fiir
das Bauwesen. Mit iiber 35.000 Lizenzen wird die Software in Planungsbiiros, bei
Projektsteuerern, in Bauunternehmen, in der Bauindustrie, in Bauabteilungen
groRer Unternehmen sowie von der dffentlichen Hand erfolgreich eingesetzt.

Wir bieten lhnen ein gestuftes, durchgangiges Konzept fiir das Projektmanagement
lhres Unternehmens: Angefangen bei der einfachen Terminplanung fiir den
Bauleiter bis hin zur unternehmensweiten Ressourcen- und Cashflowplanung. Alle
Systeme besitzen die gleiche Datenbasis, so dass keine Kompatibilitatsprobleme
entstehen.

Uber die Software hinaus profitieren Sie von unserer Erfahrung, sei es in
Standardschulungen oder individuellen Workshops. Wir liefern eine fiir Sie
maRgeschneiderte Projektmanagementldsung, mit der Sie lhre Aufgaben erfolgreich
umsetzen.

Eine leistungsstarke Familie

m Asta Easyplan
Einfache und bedienerfreundliche Terminplanungs-

software fir kleinere und mittlere Projekte.

m Asta Powerproject

Leistungsfahige Projektmanagementsoftware mit
integrierter Ressourcenplanung und Multiprojekt-
funktionalitat sowie Unterplantechnik.

m Asta Enterprise
Projektmanagementserver fiir den Multiusereinsatz in

lhrem Unternehmen mit Datenbankunterstiitzung
(SQL- und Oracle-Server).

W Asta Sigecontrol

Add-on fiir die Erstellung von Sigeplanen gemaf
BauBG mit Kopplung an den Bauzeitenplan,
integrierten Formularen und Adressverwaltung.

Asta Development GmbH
Gablonzer Str. 4
76185 Karlsruhe

Fon 0721/95 25 -0
Fax 0721 /95 25 -100

www.astadev.de
info@astadev.de
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