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ASTA Presseinformation 

TILOS 4: Zeit-Weg-Ablaufplanung in neuen Dimensionen 
 
Karlsruhe, Januar 2005. Die neue, völlig überarbeitete Version 4 des vollgrafischen Projekt-
managementsystems TILOS ist ab sofort bei der Karlsruher ASTA DEVELOPMENT GmbH 
erhältlich. Sämtliche Funktionen für die Erstellung von Zeit-Wege-Diagrammen sind auf die 
Planung und Steuerung von Linienbaustellen zugeschnitten. Einsatzgebiete sind Straßen-, 
Gleis-, Tunnel-, Brücken- und Pipelinebau. Jedoch sind auch Ausbaugewerke im Hochbau 
ideal mit der Software zu steuern. Das Programm ist ab 2.950 € zzgl. MwSt. erhältlich und 
läuft unter Windows 98, 2000, NT und XP.  
 

Zeit-Wege-Diagramme stellen die Abläufe von Linienbaustellen transparenter dar als Balken- 
und Netzpläne. Daher werden diese Systeme immer öfter und schon vermehrt in der Ange-
botsphase eingesetzt, um die Vorteile alternativer Bauabläufe zu visualisieren. Alle Prozesse 
werden übersichtlich über die Zeit- und Wegachse dargestellt und es ist auf einen Blick er-
sichtlich, was, wann wo gebaut wird und ob Behinderungen im Bauablauf durch Überlage-
rung der Prozesse an einem Ort bestehen.  
 

Die neue Version von TILOS erlaubt die Definition von Wegverknüpfungen der Vorgänge, 
wodurch automatisch Abstände zwischen den Fertigungsprozessen gehalten werden, so 
dass diese sich nicht gegenseitig auf der Strecke behindern. Somit werden Fehlerquellen in 
der Planung von Beginn an ausgeschlossen. 
 

Speziell für die Steuerung und Koordination großer Projekte beinhaltet das Programm vielfäl-
tige neue Filter- und Sortierfunktionen. Mit diesen sind die Vorgänge nach beliebigen Krite-
rien zu selektieren. Auch kann der Anwender nun von Partnerfirmen erstellte Teilpläne in den 
Rahmenplan einlesen. Dadurch sind sowohl Teillose als auch das Gesamtprojekt optimal 
darzustellen und zu überwachen. 
 

Besonderer Augenmerk galt auch der Planung und Steuerung kleiner, kurzfristigen Maß-
nahmen wie sie beim Straßen- und Gleisbau vorkommen. Basierend auf Standardprozessen 
mit komplett vorkalkulierten Modulen erstellt der Anwender schnell einen Ablaufplan mit be-
rechneten Massen und Leistungsvorgaben. Dieser dient als Basis für das Controlling im 
Rahmen eines rotierenden Berichtswesen. Vorgenerierte Berichte mit dem Tagesprogramm 
können an die Baustelle übergeben und mit den Ist-Werten ergänzt werden. Dadurch sind 
Abweichungen sofort ersichtlich und es kann rechtzeitig gegengesteuert werden. 
 

Mit der Version 4 von TILOS baut ASTA DEVELOPMENT verstärkt den internationalen Ver-
trieb aus. Das Programm ist zur Zeit in Deutsch, Englisch und Französisch erhältlich. 
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