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Presseinformation ASTA DEVELOPMENT GmbH 5.7.2006 

 

 

 

Bahn - Strasse - Tunnel - Brücke - Rohr  

 

TILOS 5.1 - Störungsfreie Linienbaustellen 

Die neue Version des Projektmanagement-Systems erleichtert 

die Planung und Steuerung von Projekten im Gleis- und 

Straßenbau, Tunnel-, Brücken- und Rohrleitungsbau. 

 

Zeit-Wege-Diagramme verknüpfen bei linienbezogenen 

Projektstrukturen auf ideale Weise die Terminplanung des Bauablaufs 

mit dem Lageplan des Bauprojekts. Das Projektmanagement-Lösung 

TILOS von ASTA DEVELOPMENT garantiert nach diesem Prinzip den 

reibungslosen und störungsfreien Bauablauf bei Linienbaustellen. Die 

Version 5.1 erweitert den Funktionsumfang des praxiserprobten 

Systems um Wegeverknüpfungen, multiprojektionale Verknüpfungen, 

eine Excel-Schnittstelle für den Datenaustausch und 

Controllingfunktionen.  

 

Die in TILOS einzigartigen Wegverknüpfungen sorgen dafür, dass im 

Baufeld Vorgänge auf Abstand gehalten werden, die sich nicht 

überschneiden dürfen: Kollisionen werden von Beginn an 

ausgeschlossen; das Resultat der Planung ist ein optimierter, 

störungsfreier Bauablauf.  

 

Komplexe Projekte können in verknüpfte Teilprojekte gegliedert 

werden, deren Interdependenzen erhalten bleiben. Wenn sich 

beispielsweise ein als Teilprojekt geplanter Brückenbau verzögert, wird 

der davon abhängige Vorgang ‘Dammschüttung für Brückenrampe’ in 

anderen Teilplänen über die Verknüpfung entsprechend angepasst. 

 

Den einfachen Datenaustausch mit anderen Planungssystemen (wie 

z.B. MS Project, Primavera) ermöglicht die universelle Excel-

Schnittstelle: In einem Durchgang kann die komplette Planung mit 

allen Terminen, Abhängigkeiten, Ressourcen und Kosten per Excel-

Datei eingelesen bzw. exportiert werden. 
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Das Baustellencontrolling wird im Zusammenspiel mit MS Excel um 

neue Funktionen erweitert. Beispielsweise können jetzt im Rahmen 

eines Wochenberichts die Stunden (Input) und die erbrachte Leistung 

(Output) tageweise in einem vorgenerierten Excel-Tabellenblatt erfasst 

werden. Beide Werte werden von TILOS reimportiert und im Soll-Ist-

Vergleich gegenübergestellt. 

 

Über ASTA Development 

ASTA Development GmbH, Karlsruhe ist mit über 10 000 Installationen 

der führende Anbieter für Projektmanagementsysteme im Bauwesen. 

Von der Standardlösung zum Projektieren von Einzelbauprojekten bis 

hin zur maßgeschneiderten Firmenlösung mit integrierter 

Personalplanung und Zeiterfassung bietet ASTA praxisorientierte 

Software seit 15 Jahren an.  

 

Weitere Informationen: 

ASTA DEVELOPMENT GmbH 
Liststr. 22 
D 76185 Karlsruhe 
fon 0721 / 95 25 - 0 
fax 0721 / 95 25 - 100 
www.ASTAdev.de    
info@ASTAdev.de 
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